

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК»
соисполнитель РЦПМСС «Сайзырал»

№	Наименование мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результат	Функциональный заказчик	Исполнитель мероприятия
Оценка эффективности управления образовательной организацией						
9	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектной школы	Сбор данных	01.11.2017-01.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектной школы	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
14	Проведение совещаний исполнителей и соисполнителей проекта	Анализ промежуточных итогов проекта	Ежемесячно	Исполнение решений совещаний. Отчеты муниципального и школьного уровня	Правительство РТ Минобрнауки РТ	Проектный офис МОН РТ ТИРОиПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
Кадровые условия реализации образовательных программ						
2	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	Повышение квалификации	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО РМО
12	Проведение выездных мероприятий в муниципальных	Профессиональное взаимодействие	Ежемесячно	План мероприятий	Минобрнауки РТ Муниципальные органы	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК

	образованиях республики (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)				исполнительной власти	РЦПМСС «Сайзырал» РЦДОД ЦРПО Муниципальные органы управления образованием РУМО
Работа с обучающимися и родителями						
4	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	Психолого-педагогическое сопровождение	06.11.2017-18.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка Отчеты по проведенным мероприятиям	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК РЦДОД МУМО
5	Определение профессиональных склонностей обучающихся	Психолого-педагогическое сопровождение	06.11.2017-15.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	Центр Сайзырал ЦРПО МУМО
7	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	Адресная помощь	Ежеквартально	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК ЦРПО ОО
8	Разработка и апробация методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим	Адресная помощь	06.11.2017-10.11.2017	Программа психологической помощи	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал»

	работникам					
15	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	Образовательные акции	30.10.2017-30.04.2018	График акций	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ИОКО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК
Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта						
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	Информационное сопровождение	01.11.2017-30.09.2018	Информационные страницы на сайтах заинтересованных сторон	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО
2	Выступление на радио, ТВ	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью 22.11.2017 г. Монгуш А.З., Сартыыл С.С. дали интервью	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
3	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием

4.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Сроки
	Оценка эффективности управления образовательной		

	организацией		
7	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения, в том числе малокомплектных школ	контрольная точка	01.12.2017
12	Проведение совещаний исполнителей проекта	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
Кадровые условия реализации образовательных программ			
2	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	контрольная точка	30.09.2018
12	Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях республики (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
Работа с обучающимися и родителями			
4	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	контрольная точка	18.05.2018
5	Определение профессиональных склонностей обучающихся	контрольная точка	15.05.2018
7	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	контрольная точка	31.01.2018 31.03.2018 30.06.2018

8	Разработка и апробация методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам	контрольная точка	10.11.2017
11	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	контрольная точка	15.05.2018
13	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	контрольная точка	15.01.2018 31.03.2018 15.05.2018
15	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	контрольная точка	30.04.2018
Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта			
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	контрольная точка	30.10.2018
2	Выступление на радио, ТВ	контрольная точка	30.10.2018
3	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	контрольная точка	30.10.2018
Этап завершения проекта			
3	Подготовка аналитического отчета	контрольная точка	30.06.2018 30.09.2018
4	Проведение итогового совещания под руководством куратора проекта	контрольная точка	10.07.2018

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результата	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
2. Этап реализации проекта						
2.Блок. Управленческий						
2.21	Разработка методических рекомендаций по организации внутришкольного контроля	15	15.11.2017	30.11.2017	Методические рекомендации	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО

						Муниципальные органы управления образованием
2.23	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения	19	11.11.2017	01.12.2017	Программа перехода в эффективный режим работы	ТИГПИ ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО Муниципальные органы управления образованием
2.25	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектных школ	25	01.12.2017	25.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектных школ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО Муниципальные органы управления образованием
2.41	Проведение совещаний исполнителей проекта	10	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018	Протоколы совещаний	МОН РТ Проектный офис ТИГПИ ТИРО и ПК ИОКО РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК Муниципальные

						органы управления образованием Образовательны е организации
3. Блок. Работа с кадрами						
3.28	Разработка плана мероприятий «Школы молодого педагога»	10	01.11.2017	10.11.2017	План	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО
3.29	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на региональном и муниципальном уровнях	324	11.11.2017	30.10.2018	Наставничеств о	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО МУМО
3.30	Составление плана выездных мероприятий	3	01.11.2017	03.11.2017	План	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал»
3.31	Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях республики	324	11.11.2017	30.10.2018	Выполнение плана	ТИРО и ПК ИОКО

	(семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)				мероприятий	ЦДК РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал» РУМО
4. Блок 3. Работа с обучающимися и родителями						
4.10	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	329	06.11.2017	30.09.2018	График консультаций	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК РЦДОД МУМО
4.16	Разработка графика консультаций для родителей	3	01.11.2017	03.11.2017	График	РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО
4.17	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	166	15.01.2018	30.06.2018	Отчет	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК ЦРПО Муниципальные управления образованием, образовательные организации
4.19	Разработка методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам	5	06.11.2017	10.11.2017	Методические рекомендации	РЦПМСС «Сайзырал»
4.31	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	183	30.10.2017	30.04.2018	График акций	ИОКО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК
5. Блок 4. Информационного обеспечения проекта						
5.1	Разработка медиа-плана реализации проекта	10	01.11.2017	10.11.2017	Медиа-план	ТИРО и ПК

5.2	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	335	01.11.2017	01.10.2018	Информационные страницы на сайтах заинтересованных сторон	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
5.3	Выступление на радио, ТВ	335	01.11.2017	01.10.2018	Интервью	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
5.4	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	335	01.11.2017	01.10.2018	Интервью	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
6. Этап завершения проекта						
6.2.	Подготовка аналитического отчета	40	10.07.2018г.	20.07.2018г.	Аналитический отчет	ТИРОиПК
6.3.	Проведение итогового совещания под руководством куратора проекта	9	20.07.2018	21.07.2018	Протокол	МОН РТ

Стэндап-сессии:

20.11.2017 г.

27.11.2017 г.